

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Revitalizace kulturních památek na Valašsku a v Kysucích
Akronym:	Revitalizace VM-Čadca
Kód projektu:	403402DNU8
Kód ŽoNFP:	NFP403402DNU8
Program:	403000 - Interreg VI-A Slovensko - Česko

Spolufinancovaný z:

Priorita:	403402 - 2.2 Kultúra a cestovný ruch
Špecifický cieľ:	403402R406 - RS04.6. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie
Fond:	Európsky fond regionálneho rozvoja

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	403402R406 - RS04.6. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie
------------------	---

Oblasť intervencie:	166 - Ochrana, rozvoj a podpora kultúrneho dedičstva a kultúrnych služieb
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie
Hospodárska činnosť:	20 - Verejná správa
Rodová rovnosť:	04 - Nerelevantné
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Refundácia – Interreg:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		CZ385500000002266137003	Raiffeisenbank a.s.	2. 1. 2021	31. 12. 2029
		SK965600000000202710027	Prima banka Slovensko, a.s.	1. 1. 2021	31. 12. 2029

3. Stručný popis projektu

„Revitalizace kulturních památek na Valašsku a v Kysucích“ je společným projektem přeshraniční spolupráce měst Valašské Meziříčí (ČR) a Čadca (SR). Jednotlivým prvkem je jak společná historická linka, tak nové obzory spočívající ve zvýšení atraktivnosti přeshraničního regionu - zpřístupnění zámeckých teras zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí a výstavbě nové rozhledny Husárik ve městě Čadca. Fragment spojující obě země a naplňující priority programu Interreg vychází ze zachování kulturního dědictví a společných rozhledů v rámci příhraničí.

Kulturní dědictví doplňuje umělecko-architektonická soutěž na vytvoření sochy (nadregionální přeshraniční dopad) a sympozium akademických umělců (lokální přeshraniční dopad). Poznatky a prohloubení partnerství zajistí rovněž dvě výměnná setkání. Společným cílem projektu je také vzájemná spolupráce a výměna zkušeností při vytváření a propagaci komplexních produktů cestovního ruchu - průvodce a multimediální expozice, která bude umístěna ve Freskovém sále zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí, což přispěje k podpoře cestovního ruchu a rozvoji kulturního dědictví česko-slovenského příhraničí.

4. Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Česko	Střední Morava	Zlínský kraj	Vsetín	Valašské Meziříčí
Poznámka k miestu realizácie č. 1:		Parc. číslo: 148, 151/2, 156, 157, 158 - katastr. území Valašské Meziříčí-město, LV: 10001			
2.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Čadca	Čadca
Poznámka k miestu realizácie č. 2:		Parc. číslo: 13454/23 v katastr. území Čadca			

5. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina

-
1. návštevníci programového územia
 2. obyvateľstvo programového územia
-

6. Pracovní balíčky/aktivity projektu

6.1 Pracovní balíčky

Pracovní balíček 1

Zodpovědný partner:	Město Valašské Meziříčí	Název pracovního balíčka:	2.2.1 Zachování a obnova kulturního a přírodního dědictví
Zapojení partneri:	Mesto Čadca		

Typ akcie:	2.2.1 Zachovanie a obnova kultúrneho a prírodného dedičstva	Komunikácia a Publicita: Komunikace Jedná se o hlavní aktivitu vedoucího partnera, která bude probíhat v termínu 03/2024 - 06/2025. Řízení aktivity bude zabezpečovat především česká část projektového týmu, který se skládá z vedoucího projektového manažera, projektového manažera (oblast financí), realizátora aktivit I (investice) a realizátora aktivit II (neinvestice). Důležitou roli v této aktivitě bude hrát realizátor aktivit ČR zodpovědný za investiční část. Nicméně bude důležitá spolupráce s realizátorem aktivit II - neinvestiční část, jelikož aktivity na sebe navazují a jsou provázané. Slovenská část projektového týmu se bude podílet na aktivitě nepřímo a bude spolupracovat na přípravě výběrového řízení a následném slavnostním otevření (výměnný pobyt na Valašsku). Slovenský partner bude především čerpat poznaky a zkušenosti při realizaci tak finančně náročné investiční akci a zároveň poskytne českému partnerovi své zkušenosti a znalosti vedoucí k úspěšné realizaci. Komunikace uvnitř projektového týmu bude probíhat na základě komunikačního plánu projektu - elektronickou formou, telefonicky a pracovními setkáními projektového týmu. Naplánována jsou rovněž koordinační videohovory, které budou probíhat minimálně 1x za 3 měsíce. Těchto setkání se budou účastnit členové projektového týmu z obou stran hranice, vedení měst Valašské Meziříčí a Čadca, případně dle potřeby další zapojené subjekty a jejich zástupci. Projektový tým bude dbát na to, aby projekt byl realizován v souladu s podmínkami poskytnutí dotace z programu INTERREG Slovensko - Česko, podmínek stanovených tímto programem a platnou legislativou obou států. Bude dohlížet na plnění rozpočtu projektu, dodržování harmonogramu, bude komunikovat s poskytovatelem dotace a všemi zainteresovanými subjekty, bude provádět analýzu rizik, vyhodnocovat možná úskalí a činit opatření k jejich předcházení a eliminaci. Projektový tým bude zodpovědný za realizaci jednotlivých projektových aktivit i projektu jako celku, za dosažení stanovených výstupů a naplnění stanovených cílů. Publicita S ohledem na velikost investiční akce bude před zahájením aktivity v místě stavebních prací umístěna reklamní tabule ve velikosti min. 150 x 250 cm, která se po ukončení aktivity nahradí trvalou pamětní deskou. V průběhu realizace aktivity projektu jednotliví partneři budou informovat veřejnost prostřednictvím svých webových stránek www.valasskemezirici.cz (město Valašské Meziříčí), www.mestocadca.sk (město Čadca) a na oficiálních kanálech sociálních sítí - facebook, instagram atd. Tyto informace budou pravidelně
-------------------	---	--

aktualizovány. Na všech souvisejících akcích, které budou v rámci této akce konány, bude umístěna vlajka Evropské unie a všichni zúčastnění budou informováni, že projekt je realizovaný v rámci programu INTERREG Slovensko - Česko a financovaný Evropskou unií. Povinnou publicitou bude onačeno také veškeré vybavení, prezenční listiny, zápisy, popř. další výstupy a dokumenty, které vzniknou v rámci aktivity. Publicita je v souladu s Nařízením EK č. 1060/2021, Příloha IX, čl. 47, 49 a 50 (povinnosti příjemců) a v Nařízení EK pro Interreg č. 1059/2021, čl. 36.

Komunikace

Jedná se o hlavní aktivitu přeshraničního partnera, která bude probíhat v termínu 07/2024 - 06/2025. Řízení aktivity bude zabezpečovat především slovenská část projektového týmu, který se skládá z projektového manažera I, projektového manažera II (oblast financí) a realizátora aktivit I. Česká část projektového týmu se bude podílet na aktivitě nepřímo a bude spolupracovat na přípravě výběrového řízení a následném slavnostním otevření (výměnný pobyt v Kysucích). Český partner bude především čerpat poznaky a zkušenosti při realizaci investiční akce a zároveň poskytne slovenskému partnerovi své zkušenosti a znalosti vedoucí k úspěšné realizaci. Komunikace uvnitř projektového týmu bude probíhat na základě komunikačního plánu projektu - elektronickou formou, telefonicky a pracovními setkáními projektového týmu. Naplánována jsou rovněž koordinační videohovory, které budou probíhat minimálně 1x za 3 měsíce. Těchto setkání se budou účastnit členové projektového týmu z obou stran hranice, vedení měst Valašské Meziříčí a Čadca, případně dle potřeby další zapojené subjekty a jejich zástupci. Projektový tým bude dbát na to, aby projekt byl realizován v souladu s podmínkami poskytnutí dotace z programu INTERREG Slovensko - Česko, podmínek stanovených tímto programem a platnou legislativou obou států. Bude dohlížet na plnění rozpočtu projektu, dodržování harmonogramu, bude komunikovat s poskytovatelem dotace a všemi zainteresovanými subjekty, bude provádět analýzu rizik, vyhodnocovat možná úskalí a činit opatření k jejich předcházení a eliminaci. Projektový tým bude zodpovědný za realizaci jednotlivých projektových aktivit i projektu jako celku, za dosažení stanovených výstupů a naplnění stanovených cílů. Publicita

S ohledem na velikost investiční akce bude před zahájením aktivity v místě stavebních prací umístěna reklamní tabule ve velikosti min. 150 x 250 cm, která se po ukončení aktivity nahradí trvalou pamětní deskou. V průběhu

realizace aktivity projektu jednotliví partneři budou informovat veřejnost prostřednictvím svých webových stránek www.valasskemezirici.cz (město Valašské Meziříčí), www.mestocadca.sk (město Čadca) a na oficiálních kanálech sociálních sítí - facebook, instagram atd. Tyto informace budou pravidelně aktualizovány. Na všech souvisejících akcích, které budou v rámci této akce konány, bude umístěna vlajka Evropské unie a všichni zúčastnění budou informováni, že projekt je realizovaný v rámci programu INTERREG Slovensko - Česko a financovaný Evropskou unií. Povinnou publicitou bude onačeno také veškeré vybavení, prezenční listiny, zápisy, popř. další výstupy a dokumenty, které vzniknou v rámci aktivity. Publicita je v souladu s Nařízením EK č. 1060/2021, Příloha IX, čl. 47, 49 a 50 (povinnosti příjematelů) a v Nařízení EK pro Interreg č. 1059/2021, čl. 36.

Začiatok realizácie:	5.2024	Koniec realizácie:	4.2026
-----------------------------	--------	---------------------------	--------

Merateľné ukazovatele

Kód	Názov	Čas plnenia	Špecifikácia
PCSPRC077	PCS_Počet podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	K - koniec realizácie projektu	Počet návštevníkov
PCSPSOI01	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	K - koniec realizácie projektu	km

Pracovný balíček 2

Zodpovedný partner:	Mesto Valašské Meziříčí	Názov pracovného balíčka:	2.2.2 Spolupráca a výmena skúseností pri vytváraní a propagácii komplexných produktov cestovného ruchu
Zapojení partneri:	Mesto Čadca		

Typ akcie: 2.2.2 Spolupráca a výmena skúseností pri vytváraní a propagácii komplexných produktov cestovného ruchu	Komunikácia a Publicita: Komunikace Jedná se o společnou aktivitu obou partnerů, která se uskuteční během deseti dnů v měsíci 06/2024 - 10/2024. Řízení aktivity bude zabezpečovat především slovenská část projektového týmu. Česká část projektového týmu - vedoucí projektový manažer, projektový manažer (oblast financí) a asistent projektového manažera se budou podílet na aktivitě přímo - budou koordinovat umělce a řezbáře - účastníky sympozia. Komunikace uvnitř projektového týmu bude probíhat na základě komunikačního plánu projektu - elektronickou formou, telefonicky a pracovními setkáními projektového týmu. Naplánována jsou rovněž koordinační videohovory, které budou probíhat minimálně 1x za 3 měsíce. Těchto setkání se budou účastnit členové projektového týmu z obou stran hranice, vedení měst Valašské Meziříčí a Čadca, případně dle potřeby další zapojené subjekty a jejich zástupci. Projektový tým bude dbát na to, aby projekt byl realizován v souladu s podmínkami poskytnutí dotace z programu INTERREG Slovensko - Česko, podmínek stanovených tímto programem a platnou legislativou obou států. Bude dohlížet na plnění rozpočtu projektu, dodržování harmonogramu, bude komunikovat s poskytovatelem dotace a všemi zainteresovanými subjekty, bude provádět analýzu rizik, vyhodnocovat možná úskalí a činit opatření k jejich předcházení a eliminaci. Projektový tým bude zodpovědný za realizaci jednotlivých projektových aktivit i projektu jako celku, za dosažení stanovených výstupů a naplnění stanovených cílů. Publicita O průběhu realizace aktivity projektu jednotliví partneři budou informovat veřejnost prostřednictvím svých webových stránek www.valasskemezirici.cz (město Valašské Meziříčí), www.mestocadca.sk (město Čadca) a na oficiálních kanálech sociálních sítí - facebook, instagram atd. Tyto informace budou pravidelně aktualizovány. Na akci bude umístěn banner i vlajka Evropské unie a všichni zúčastnění budou informováni, že projekt je realizovaný v rámci programu INTERREG Slovensko - Česko a financovaný Evropskou unií. Logo poskytovatele dotace bude umístěno také na prezenčních listinách, zápisech, popř. dalších dokumentech, které vzniknou v rámci aktivity. Publicita je v souladu s Nařízením EK č. 1060/2021, Příloha IX, čl. 47, 49 a 50 (povinnosti příjemců) a v Nařízení EK pro Interreg č. 1059/2021, čl. 36. Jedná se o společnou aktivitu obou partnerů, která bude probíhat v termínu 03/2024 - 02/2026. Řízení aktivity bude zabezpečovat především česká část projektového
--	---

týmu, který se skládá z vedoucího projektového manažera, projektového manažera (oblast financí), realizátora aktivit I (investice) a realizátora aktivit II (neinvestice). Důležitou roli v této aktivitě bude hrát realizátor aktivit II zodpovědný za neinvestiční část. Nicméně bude důležitá spolupráce s realizátorem aktivit I (investiční část), jelikož aktivity na sebe navazují a jsou provázané. Slovenská část projektového týmu - projektový manažer I, projektový manažer II (oblast financí) a realizátor aktivity se bude podílet na aktivitě přímo. Slovenská část expozice bude přímo na slovenském partnerovi. Bude se jednat o obrazové a textové zajištění výstavních panelů a podklady pro zpracování digitalizace vybraných kysuckých památek. Komunikace uvnitř projektového týmu bude probíhat na základě komunikačního plánu projektu - elektronickou formou, telefonicky a pracovními setkáními projektového týmu. Naplánována jsou rovněž koordinační videohovory, které budou probíhat minimálně 1x za 3 měsíce. Těchto setkání se budou účastnit členové projektového týmu z obou stran hranice, vedení měst Valašské Meziříčí a Čadca, případně dle potřeby další zapojené subjekty a jejich zástupci. Projektový tým bude dbát na to, aby projekt byl realizován v souladu s podmínkami poskytnutí dotace z programu INTERREG Slovensko - Česko, podmínek stanovených tímto programem a platnou legislativou obou států. Bude dohlížet na plnění rozpočtu projektu, dodržování harmonogramu, bude komunikovat s poskytovatelem dotace a všemi zainteresovanými subjekty, bude provádět analýzu rizik, vyhodnocovat možná úskalí a činit opatření k jejich předcházení a eliminaci. Projektový tým bude zodpovědný za realizaci jednotlivých projektových aktivit i projektu jako celku, za dosažení stanovených výstupů a naplnění stanovených cílů.

Publicita

V průběhu realizace aktivity projektu jednotliví partneři budou informovat veřejnost prostřednictvím svých webových stránek www.valasskemezirici.cz (město Valašské Meziříčí), www.mestocadca.sk (město Čadca) a na oficiálních kanálech sociálních sítí - facebook, instagram atd. Tyto informace budou pravidelně aktualizovány. Na všech souvisejících akcích, které budou v rámci této akce konány, bude umístěna vlajka Evropské unie a všichni zúčastnění budou informováni, že projekt je realizovaný v rámci programu INTERREG Slovensko - Česko a financovaný Evropskou unií. Povinnou publicitou bude onačeno také veškeré vybavení - výstavní panely, technické zajištění výstavy, prezenční listiny, zápisy, popř. další výstupy a dokumenty, které vzniknou v rámci aktivity.

Publicita je v souladu s Nařízením EK č. 1060/2021, Příloha IX, čl. 47, 49 a 50 (povinnosti příjemců) a v Nařízení EK pro Interreg č. 1059/2021, čl. 36.

Začiatok realizácie: 5.2024

Koniec realizácie: 4.2026

Merateľné ukazovatele

Kód	Názov	Čas plnenia	Špecifikácia
PCSPRC087	Organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce	K - koniec realizácie projektu	Počet organizácií

6.2 Aktivita projektu

Hlavný cezhraničný partner: MESTO ČADCA		Identifikátor (IČO): 00313971	
Názov aktivity projektu: 403DNU800002 - Výstavba rozhledny Husárik			
Investícia:	Áno	Popis investície:	Objekt bude umiestnený na Briavskom kopci v blízkosti vrcholu v nadmorskej výške cca 810 m. n. m. Bude jednoduchého čtvercového tvaru o zastavenej ploše 17,5 m². Výška objektu je cca 17 m nad upraveným terénom. Objekt je založený na betonových základových pásech šírky 1000 mm v hĺbke cca 1,80 m pod úroveň terénu. Základová škára bude ručne dočistená a upravená lúčkom ze štrkové drti. Na základové pásy se zabetonujú železobetónové steny o sile 600 mm a výške 1500 mm. Tento prostor bude možno využívať ako príručný sklad a bude prístupný přes uzamykací ocelový poklop z úrovne ±0,000. Horní část objektu je navržena jako dřevěná konstrukce, která je zakotvena do spodní betonové části. Hlavním nosným prvkem jsou rohové dřevěné sloupky o průměru 25/25 cm. Konstrukce je navržena v jednoduchém rástru s opakováním po 1,15 m. Schodiště je dřevěné, přičemž stupínky jsou zařezávané do schodnice. Všechny schodiště jsou opatřeny dřevěným zábradlím. Podlahy na horní části jsou z dřevěných fošních. Konstrukce krovu střechy je navržena jako je navrhnutá ako sedlová se dvěma klony 26° resp. 58°. Fasáda je dotvářená z každé strany ozdobnými stříškami se slunečním motivem. Jako krytina je navržen plastový šindel. Klepmířské prvky jsou z poplastovaného barveného plechu.
Názov aktivity projektu: 403DNU800011 - Multimediální expozice			
Investícia:	Nie		
Názov aktivity projektu: 403DNU800009 - Společné sympozium umělců a řezbářů			
Investícia:	Nie		
Názov aktivity projektu: 403DNU800010 - Výměnný pobyt v Kyscích			
Investícia:	Nie		
Názov aktivity projektu: 403DNU800013 - Výměnný pobyt na Valašsku			
Investícia:	Nie		
Názov aktivity projektu: 403DNU800012 - Společný průvodce a propagační videospot			
Investícia:	Nie		

Hlavný partner:	MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ	Identifikátor (IČO):	00304387
Názov aktivity projektu:	403DNU800003 - Socha na zámecké terase - otevřená umělecko-architektonická soutěž		
Investícia:	Nie		
Názov aktivity projektu:	403DNU800001 - Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku		

Investícia:	Áno	Popis investície:	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU
			1. (SO 01) - Demolice – odstranění objektu na parc. č. 151/2 Před započítím prací na terase - chodníku bude zbourán novodobý objekt na parc. č. 151/2, který doposud slouží jako sklad Kulturního zařízení. Stavba není zakreslena v katastrální mapě, není uvedena v listu vlastnictví, byla zřejmě v minulosti postavena bez povolení a nebyla zkolaudována. 2. (SO 02) – Oplocení s bránou V prostoru za stávajícím parkovištěm, mezi štítovou zdí objektů sýpky a oplocením na parc. č. 160, na pozemku parc. č. 150, z jižní strany zahrady, tj. za „věžeňskou kaplí“, bude park uzavřen novým oplocením s originální barokní bránou. 3. (SO 03) - Oprava opěrné zdi Povrch opěrné stěny pod zábradlím bude očištěn mechanicky a tlakovou vodou a opatřen novou tenkovrstvou sanační stěrkou pro betonové a zděné konstrukce. Je navrženo odstranit stávající sloupky a pletivo stávajícího oplocení a zídku doplnit kamennými – pískovcovými spádovanými deskami tloušťky. Na zídce bude osazeno nové kované zábradlí. 4. (SO 04) Schodiště a zábradlí Chodníky s vloženými schodišti jsou rozděleny na trasy 1 a 2. Jejich nástupy navazují na stávající a nově řešené chodníky. Šířky schodišť jsou 1,5m. Schodiště 1 – dole a navazuje na nově řešený chodník v délce 11,8 m. Schodiště je zalomeno a částečně v oblouku v délce 43,46 m a šířka schodiště je 1,5 m. nahoře navazuje na nově navržený chodník. U schodiště jsou navrženy u podest 2 opěrné zídky, které vytváří prostor pro lavičky. Schodiště 2 – je řešeno ze dvou obloukových úseků. První úsek dole navazuje na nově navržený chodník v délce 8,5 m a vede ke stávající dlážděné ploše – rampě. Druhý úsek pokračuje v oblouku k nově navrženému chodníku, který navazuje na komunikaci u zámku 5. (SO 05) Chodník-terasa Objekt řeší zpřístupnění terasy za zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Součástí záměru je vybudování a zpřístupnění nově upravované terasy – chodníku, která bude vybudována za zadní fasádou objektu historické budovy Sýpky. Území je součástí nemovité kulturní památky Zámek Žerotínů s areálem a zároveň se nachází na území městské

Meziříčí.

Stavební objekt je členěn na tyto části:
Úsek A - je chodník v délce 11,9 m, navazuje na podestu schodiště a stávající chodník. Celková délka v ose je 11,9 m. šířka chodníku je 1,5m.
Úsek C - je chodník v délce 8,5 m, navazuje na podestu schodiště a stávající chodník. Celková délka v ose je 8,5 m. šířka chodníku je 1,5m.

Úsek D - je chodník v délce 3,1 m, navazuje na podestu schodiště a stávající zpevněnou plochu. Celková délka v ose je 3,1 m. šířka chodníku je 1,5m.

Úsek E - je chodník v délce 50,9 m, navazuje na podestu schodiště a stávající zpevněné plochy. Chodník spojuje stávající plochy okolo historické budovy Sýpky a tvoří vstup přes novou bránu z přilehlého parkoviště.

6. (SO 06) –

Základ pod sochu
V ploše chodníku – terase, za bránou v parku, bude proveden betonový základ pod uvažovanou sochu

7. (SO 07)

Úprava plochy
Celá stávající plocha bude kompletně odstraněna a nahrazena novou konstrukční skladbou a to včetně obrubníků.

Odstraněny budou i zbytky palisády které je v současné době zřejmě pod násypem v patě svahu.

Schodiště, terasa, chodníky, budou doplněny městským mobiliářem (lavičkami, odpadkovými koši, informačními tabulemi.).

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Projekt řeší rovněž nové veřejné osvětlení v revitalizovaném

Název aktivity projektu:	403DNU800006 - Výměnný pobyt na Valašsku	
Investícia:	Nie	
Název aktivity projektu:	403DNU800005 - Společný průvodce a propagační videospot	
Investícia:	Nie	
Název aktivity projektu:	403DNU800008 - Výměnný pobyt v Kysucích	
Investícia:	Nie	
Název aktivity projektu:	403DNU800004 - Multimediální expozice	
Investícia:	Nie	
Název aktivity projektu:	403DNU800007 - Společné sympozium umělců a řezbářů	
Investícia:	Nie	

7. Merateľné ukazovatele projektu

7.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Čas plnenia	Cieľová hodnota	Špecifikácia vybraného ukazovateľa
PCSPRC077	PCS_Počet podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	kultúrne a turistické lokality	403402R406	K - koniec realizácie projektu	2,0000	Počet návštevníkov
PCSPRC087	Organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce	organizácie	403402R406	K - koniec realizácie projektu	2,0000	Počet organizácií
PCSPSOI01	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	403402R406	K - koniec realizácie projektu	0,1200	km

7.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Špecifikácia vybraného ukazovateľa
PCSPRCR77	PCS_Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	403402R406	U - v rámci udržateľnosti projektu		26 102,0000	Počet návštevníkov
PCSPRCR84	Organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce po dokončení projektu	organizácie	403402R406	U - v rámci udržateľnosti projektu		2,0000	Počet organizácií

8. Rozpočet projektu

8.A Rozpočet žiadateľa

null:	MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	Identifikátor (IČO):	00304387
		Výška oprávnených výdavkov:	1 311 313,64 €

Výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov	
Špecifický cieľ:	403402R406 - RS04.6. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie		1 311 313,64 €
		Intenzita	Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1 - 991 - Príprava projektu 21+ Poznámka: Vykazování Lump sum	HP_Intenzita_Město Valašské Meziříčí	2 000,00 €
Skupina výdavku:	2 - 992 - Náklady na zamestnancov 21+ Poznámka: Vykazování Unit Costs	HP_Intenzita_Město Valašské Meziříčí	74 433,60 €
Skupina výdavku:	3 - 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+	HP_Intenzita_Město Valašské Meziříčí	220 483,00 €
Skupina výdavku:	4 - 995 - Náklady na vybavenie 21+	HP_Intenzita_Město Valašské Meziříčí	46 012,00 €
Skupina výdavku:	5 - 996 - Náklady na infraštruktúru a stavebné práce 21+ Poznámka: Položkový rozpočet od projektanta	HP_Intenzita_Město Valašské Meziříčí	957 220,00 €
Skupina výdavku:	6 - 997 - Kancelárske, administratívne náklady 21+ Poznámka: 15 % ze SV 2	HP_Intenzita_Město Valašské Meziříčí	11 165,04 €

8.B Rozpočty partnerov

Projektový partner:	MESTO ČADCA	Identifikátor (IČO):	00313971
		Výška oprávnených výdavkov:	308 804,56 €

Výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov	
Špecifický cieľ:	403402R406 - RS04.6. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie		308 804,56 €
		Intenzita	Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1 - 991 - Príprava projektu 21+ Poznámka: Vykazování Lump sum	HCP_Intenzita_M esto Čadca	1 500,00 €
Skupina výdavku:	2 - 992 - Náklady na zamestnancov 21+ Poznámka: Vykazování Unit Costs	HCP_Intenzita_M esto Čadca	29 275,20 €
Skupina výdavku:	3 - 994 - Náklady na externé odborné znalosti a služby 21+	HCP_Intenzita_M esto Čadca	24 704,80 €
Skupina výdavku:	4 - 995 - Náklady na vybavenie 21+	HCP_Intenzita_M esto Čadca	10 000,00 €
Skupina výdavku:	5 - 996 - Náklady na infraštruktúru a stavebné práce 21+	HCP_Intenzita_M esto Čadca	238 933,28 €
Skupina výdavku:	6 - 997 - Kancelárske, administratívne náklady 21+ Poznámka: 15 % ze SV 2	HCP_Intenzita_M esto Čadca	4 391,28 €

9. Zazmluvnená výška finančných prostriedkov za projekt

Výška zo zdroja EÚ	Výška zo zdroja ŠR SR	Výška spolufinancovania VZ SR	Výška spolufinancovania CZ:	Celková výška oprávnených výdavkov
1 296 094,56	37 056,55	24 704,36	262 262,73	1 620 118,20