

Dne, měsíce a roku uvedeného níže, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. citovaného zákona, je uzavřen tento:

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

č. 224/OD/2025 ze dne 24.4.2025 – technický dozor stavebníka po celou dobu realizace stavby
„Mostní objekt ev.č.2c-M1-Pytlíkova cesta“

mezi

Statutárním městem Teplice, zastoupeným odborem dopravy Magistrátu města Teplice

Se sídlem nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČO: 00266621, DIČ: CZ00266621

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy MgMT,

Zastoupené ve věcech technických: Bc. Šárkou Marešovou, vedoucí oddělení investic a realizací MgMT

(dále jen „**příkazce**“)

na straně jedné

a

obchodní název:

VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb

Sídlo:

Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:

467 12 143

DIČ:

CZ46712143

Bankovní spojení:

č.ú.: 43-9376800277/0100

Zastoupený jednatelem panem



(dále jen „**příkazník**“)

na straně druhé

Z důvodu předpokládaného nedodržení termínu dokončení stavby a na základě dohody obou smluvních stran se upravuje článek č. IV. Úhrada - bod č. 4.1 a bod č. 4.4 a dále pak článek č. V. Doba trvání smlouvy bod č. 5.1. a to následovně:

IV. ÚHRADA

4.1

Za plnění zakázky specifikované v článku 1.1.1. této smlouvy náleží příkazníkovi odměna ve výši **598.752,18 Kč bez DPH, tj. 15.352,62 Kč bez DPH týdně.**

4.4

Fakturace dle článku I. odst. 1.1 této smlouvy bude provedena následně: měsíční fakturace dle předpokládaného termínu stavby 39 týdnů. V případě dřívějšího dokončení stavby bude fakturováno dle skutečné doby výkonu TDS.

V. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

5.1

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a je sjednána na dobu určitou do splnění veškerých závazků smluvních stran podle této smlouvy. Termín zahájení stavby 05/2025, doba realizace stavby 39 týdnů od předání staveniště. V případě, že se realizace stavby protáhne přes stanovený termín, bude sepsán písemný dodatek ke smlouvě na rozšíření plnění.

Účinnosti tato smlouva nabývá dnem zveřejnění registru smluv dle zákona o registru smluv.

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. IV. Úhrada a článku č. V. Doba trvání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 k Příkazní smlouvě zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0923/25 ze dne 3.12.2025.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě je opatřen elektronickými podpisy.

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

V Ústí nad Labem dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.12.04
10:54:58 +01'00'

.....
za příkazce
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy


Datum: 2025.12.04
07:42:03 +01'00'

.....
za příkazníka

jednatel