



Číslo smlouvy objednatele:
JS/0314/2025/OKS/1

Číslo smlouvy zhotovitele: S26-035-0069

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

Město Valašské Meziříčí

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
00304387
CZ00304387

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:
Korespondenční adresa:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
závod Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01
Valašské Meziříčí

zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
zapsaný:

48035599
CZ48035599

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu České Budějovice,
oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Výhybna Podlesí**“. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle dokumentace pro provádění stavby a v rozsahu oceněného položkového rozpočtu.
2. V průběhu realizace tohoto díla se obě smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy o dílo formou Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z následujícího důvodu:
 - změna závazku ze smlouvy je vyvolána realizací zakázky jiného subjektu, o které smluvní strany před uzavřením této smlouvy nevěděly. Na základě oznámení společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a. s. bude v místě plnění na začátku roku 2026 vyměněn vodovod, jehož výměna představuje značné zmaření investice, neboť by po následné výměně vodovodu došlo k nutnosti znovu obnovovat povrch komunikace.
3. Uvedené práce svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění ustanovení č. II odst. 1 Smlouvy o dílo **takto**:

Článek II Lhůta a místo plnění odst. 1 se mění a nově zní takto:

Termín zahájení realizace díla: do 3 dnů od účinnosti smlouvy
Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 30. 4. 2026

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Výhybna Podlesí“ ze dne 7. 10. 2025 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 1. 12. 2025 pod bodem R 75/49.
3. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§41).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. V případě, že Dodatek č. 1 bude vyhotoven v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy. V případě, že Dodatek č. 1 bude vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ve Valašském Meziříčí dne



Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek,
starosta
-objednatel-

Ve Valašském Meziříčí dne



SWIETELSKY stavební s.r.o.



-zhotovitel-