

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2025/003950

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Dopravní propojení MK Růženy Svobodové na I/27 Lidická, Plzeň“

Objednatel: **statutární město Plzeň**
náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

primátor Mgr. Roman Zarzycký
zastoupené Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO
STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci
č.j. ZM – 123/2022 ze dne 25.10.2022

Zhotovitel: **„Společnost I/27 Lidická - Plaská“**

sídlo: **BERGER BOHEMIA a.s.**
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
IČ: 45357269, DIČ: CZ45357269
zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217
zastoupený: Ing. Zdeňkem Pilíkem – předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Provodem – členem představenstva

Vedoucí společník (Společník 1)

BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
IČ: 45357269, DIČ: CZ45357269
zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217
zastoupený: Ing. Zdeňkem Pilíkem – předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Provodem – členem představenstva

adresa datové schránky: npxnk7i

Druhý společník (Společník 2)

EUROVIA CZ a.s.
U Michelského lesa 1581 / 2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

adresa datové schránky: bjpdzta

dále jen „zhotovitel“

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	2.261.862,14 Kč
DPH (sazba 21%):	474.991,05 Kč
Celková cena včetně DPH:	2.736.853,19 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	116 910,00 Kč (tj. 2 144 952,14 Kč)
DPH (sazba 21%):	24 551,10 Kč (tj. 450 439,95 Kč)
Celková cena včetně DPH:	141 461,10 Kč (tj. 2 595 392,09 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **2 595 392,09 Kč.**
(slovy: dvamilionpětsetdevadesátpěttisícčtyřstadevadesát dva korun českých devět haléřů)

Článek II. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.2 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2025/003950, č.j.: 06/40/25 se nemění.

V Plzni dne: 24.09.2025

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

.....
za zhotovitel

EUROVIA CZ a.s.

.....
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.