

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

[REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: MIROS25200414
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Dubí 3, Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí
IČO: 00080837
DIČ: CZ00080837
zastoupena: Ing. Markem Machem, pověřeným řízením organizace
za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDAKCE] edoucí TSÚ, provoz Litoměřice
za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDAKCE] áměstek ředitele

(dále jen „**objednatel**“ nebo „**smluvní strana**“)

a

2. „Společnost rámcová AL-SW-MIR“

Společník 1 – Správce **ALGON, a.s.**
Sídlo: Ringhofferova 1/115, Praha 5, PSČ 155 21
Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb
Zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
IČO: 28420403 DIČ: CZ28420403
bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.: 78-2124090297/0100
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14403 - dále jen společník nebo Správce

Společník 2 - **SWIETELSKY stavební s.r.o**

Sídlo: Pražská tř.495/58, České Budějovice, PSČ 370 04
Korespondenční adresa: Postoloprtská 2956, 440 01 Louny
Zastoupený: [REDAKCE] vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci
[REDAKCE] editel oblasti Louny, na základě plné moci
IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú.: 0212269343/0300
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 - dále jen společník

Společník 3 - **MI Roads a.s.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: [REDAKCE] astním ředitelem pro oblast Čechy sever,
na základě plné moci
IČO: 17331099 DIČ: CZ17331099
bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.: 123-6606630207/0100
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 27461 - dále jen společník

(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**smluvní strana**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 09. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků v rozsahu opravy živičného povrchu silnice s názvem „**Oprava živičného povrchu silnice č. II/237 Libochovice - Klapý**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany se z důvodu úpravy rozsahu prací dohodly na změně Článku III. Cena díla a po zvýšení ceny díla o vícepráce a snížení ceny o méněpráce byla celková částka zvýšena o **437 356,89 Kč bez DPH**.

II.

Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Článek III. Cena díla, odst. III. 1 nově zní:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	8 215 134,66 Kč (slovy: osm milionů dvě stě patnáct tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých šedesát šest haléřů)
DPH ve výši 21 %	1 725 178,28 Kč (slovy: jeden milion sedm set dvacet pět tisíc jedno sto sedmdesát osm korun českých dvacet osm haléřů)
Cena včetně DPH	9 940 312,94 Kč (slovy: devět milionů devět set čtyřicet tisíc tři sta dvanáct korun českých devadesát čtyři haléřů)

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v Prováděcí smlouvě. DPH bude vypočteno vždy podle platného zákona o DPH a ostatních zákonných ustanovení.

2. Změnový list č. 1 se stává součástí Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo a jakýkoli odkaz na Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo je třeba chápat jako odkaz na tyto dokumenty jako celek.

III.

Rekapitulace ceny

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH:	7 777 777,77 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH:	437 356,89 Kč
Celková cena díla (Smlouva + Dodatek č. 1) bez DPH:	8 215 134,66 Kč
DPH (21 %)	1 725 178,28 Kč
Cena celkem včetně DPH:	9 940 312,94 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Za Objednatele:

V Dubí, dne 2025

Za Zhotovitele:

V Praze, dne 2025

.....
Ing. Marek Macho
pověřený řízením organizace

.....
ALGON a.s.
Petr Študlar
předseda představenstva