

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/220/2025/OSBD

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO, BRNO-MĚSTO**
zastoupené Ing. Janou Drápalovou, starostkou městské části Brno – Nový Lískovec
na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou
se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Nový Lískovec
Oblá 75a, 634 00 Brno
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 030031-2026886339/0800
ID datové schránky: ixpbwsj
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jaromír Vašourek
e-mail: vasourek@nliskovec.brno.cz,
tel: +420 547 428 913

Zhotovitel: **STOS – TZ Brno, s.r.o.**
se sídlem: Vranovská 38, 614 00 Brno
IČO: 65276931
DIČ: CZ65276931
zastoupen: Ing. Roman Petrucha, jednatel společnosti
jiná osoba oprávněná
jednat za Zhotovitele: Robert Marek
Tel.: 731497957
E-mail: r.petrucha@stos-tz.cz
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 167905514/0600
ID datové schránky: 9d84xk9
Zástupce ve věcech
technických: Rober Marek

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že se v položkovém soupisu prací a dodávek ruší objekt SO03 Dispečerské pracoviště MaR, které obsahuje položky ovládání technologie napojené na fotovoltaiku, která v současné době není v bytových domech realizovaná v celkové částce 123 500 Kč bez DPH, která bude odečtena jako méněpráce z celkové ceny díla.

- 1.2. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 123 500 Kč bez DPH.
- 1.3. Celková cena za dílo dle čl. VI po odečtení méněprací (- 123 500 Kč bez DPH) činí 2 024 540,09 Kč bez DPH, slovy: *dvamilionydvacetčtyřtisícepětsečtyřicet korun českých devět haléřů.*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje Objednatel

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na 21. schůzi Rady městské části Brno – Nový Lískovec dne 19.11.2025 usnesením č. UR-772-21/25.

V Brně dne:

V Brně dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Jana Drápalová
starostka MČ Brno – Nový Lískovec

.....
Ing. Roman Petrucha
jednatel společnosti STOS-TZ Brno, s.r.o.

Položkový soupis prací a dodávek - MĚNĚPRÁCE

S:	225012-10	Oprava zařízení pro přípravu teplé vody v BD Oblá 11 a Kamínky 17-19, Brno
O:	SO03	Dispečerské pracoviště MaR
R:	01	Dispečerské pracoviště MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: MaR DIS		Dispečink				41 000,00		45 920,00		
1	DP-001	PC standard, monitor, klávesnice, myš, 16GB RAM, 1000GB HDD SSD, Windows 11 Pro64 bit, VMware – ESXi 8.0, Windows server 2019	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00	12,00	39 200,00		Vlastní
2	DP-016	Záložní zdroj UPS, výstupní výkon 520W / 850 VA s jmenovitým vstupním / výstupním napětím na úrovni 230 V	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	12,00	5 040,00		Vlastní
3	DP-106	Instalace a zprovoznění PC	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	12,00	1 680,00		Vlastní
Díl: MaR SW		Software				77 500,00		86 800,00		
4	SW-011	Vizualizační systém dispečerského pracoviště (15 stanic, 5 uživatelů, 15 M-Bus zařízení), instalace na PC, aktualizace a technická podpora na 24 měsíců	soub	1,00000	75 000,00	75 000,00	12,00	84 000,00		Vlastní
5	SW-025	Instalace systému a zprovoznění	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	12,00	2 800,00		Vlastní
Díl: MAR OE		Ostatní				5 000,00		5 600,00		
6	OE-107	Zprovoznění, zaškolení obsluhy	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00	12,00	5 600,00		Vlastní

Celkem MĚNĚPRÁCE						123 500,00
-------------------------	--	--	--	--	--	-------------------