



KOHOUT COMPANY s.r.o.

stavební a dopravní společnost

**Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich
ucelených částí**

Název stavby

**Rekonstrukce dospávacího pokoje na
chirurgii**

Objednatel : Nemocnice Český Krumlov a.s.
Nemocniční 429, Horní Brána
Český Krumlov, 381 01

Zhotovitel : Kohout – company s.r.o
Náměstí 16, Horní Planá, 382 26

Za objednatele: ing. Maleček Martin - investiční technik investora

Za zhotovitele: Josef Homolka - stavbyvedoucí
Milan Kohout - majitel

Ostatní účastníci řízení:

Po prohlídce stavby - objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci převjímací řízení
Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že práce jsou provedeny dle požadavku objednatele a budou sepsány případné vady a nedodělky. .

Seoupis vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem nebo jeho subdodavateli:


- Bez nedodělků a vad

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:

Odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její ucelené části je provedeno tímto zápisem mezi objednatelem a zhotovitelem.

Vzájemné nároky mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli budou uplatněny podle smlouvy o dílo a Obchodního zákoníku.

Objednatel prohlašuje, že převjímací stavbu – objekt dnem 1.12.2025 do užívání a nemá vůči dodavateli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedených. Doba odpovědnosti za vady se počítá 60 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí stavby – objektu a končí dnem 1.12.2030

Objednatel **NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.** Zhotovitel  Ostatní účastníci
Horní Brána 429
381 27 Český Krumlov



Horní Planá dle

a skončeno dne 1.12.2025