





Dodatek smlouvy č.1 o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0027-2025

18 Výroba dříví na OM-těžba JMP + soustředování malotraktorem + VS do 5-ti t celkové váhy, Divize Horní Planá, Lesní správa Nová Pec, Bechyně 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger na základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Petr Spáčil
Sídlo: 127, 39172 Sudoměřice u Bechyně
IČO: 02514893
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Petr Spáčil
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Petr Spáčil
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č.1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.03.2026.
3. Důvodem prodloužení termínu je nenaplnění požadovaného objemu prací a zároveň potřeba objednatele provádět výše definovanou činnost do požadovaného datumu.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

18.12.2025
V Horní Plané

17.12.2025
V Sudoměřice u Bechyně dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Martin Honetschläger
ředitel divize

.....
Petr Spáčil
Petr Spáčil