

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci „Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová část 1. a část 2. – projektové práce“

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Ing. Petr Tolar

se sídlem: Nádražní 1771, 397 01 Písek

zastoupený: Ing. Petr Tolar

IČO: 76609553

DIČ: CZ7809211641

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „*zhotovitel*“)

Objednatel:

Město Vimperk

se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

zastoupený: Mgr.Pavlem Dvořákem, starostou města

IČO: 002 50 805

DIČ: CZ00250805

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „*objednatel*“)

Smluvní strany prohlašují, že dne 2.1.2017 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem je projektová dokumentace pro provedení stavby „**Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová část 1. a část 2. – projektové práce**“.

Smluvní strany se pak dohodly, že tímto dodatkem č.2 mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

Článek III. se mění následujícím způsobem:

III.

Doba a místo zhotovení díla

Část 1.

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

část ad 2.1. a), g), j) do 31.3.2017

část ad 2.1. b) c), d), e), f) do 31.5.2017

část ad 2.1. h), i) do 31.12.2017

část ad 2.1. k) po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednatelem alespoň 30 dnů předem.

část ad 2.1. l) po dobu činnosti hodnotící komise a to v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise zadavatel nebo hodnotící komise samotná. Na jednání hodnotící komise musí být zhotovitel pozván písemně nejméně 5 dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, pokud jím bude jmenován, písemně vyrozuměn nejpozději 5 dní před prvním jednáním hodnotící komise.

3.2. Místem plnění je sídlo zadavatele Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk.

Část 2.

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

část ad 2.1. a), g), j) do 31.5.2017

část ad 2.1. b) c), d), e), f) do 31.7.2017

část ad 2.1. h), i) do 31.1.2018

část ad 2.1. k) po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednatelem alespoň 30 dnů předem.

část ad 2.1. l) po dobu činnosti hodnotící komise a to v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise zadavatel nebo hodnotící komise samotná. Na jednání hodnotící komise musí být zhotovitel pozván písemně nejméně 5 dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, pokud jím bude jmenován, písemně vyrozuměn nejpozději 5 dní před prvním jednáním hodnotící komise.

3.2. Místem plnění je sídlo zadavatele Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk.

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Ve Vimperku dne 8. 11. 2017

V Písku dne 6.11.2017

v.r.

v.r.

.....
Město Vimperk
Mgr. Pavel Dvořák
Starosta

.....
Živnostník: Ing. Petr Tolar

Schváleno usnesením RM Vimperk
č. 1090 ze dne 30.10.2017