

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 158/557130/955/2017/034/Čeň

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky,

ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Miroslav Spurný

IČO: 04410581

DIČ: CZ8501233026

sídlo: Havraň 122, 435 01 Havraň

zastoupený: p.Miroslavem Spurným

ve věcech technických jedná: Miroslav Spurný

[REDACTED]

[REDACTED]

Nejsem plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 158/557130/955/2017/034/Čeň na provedení díla:

„BP Černošínský potok“

1. Změna rozsahu prováděného díla dle výše uvedené smlouvy o dílo č. 158/557130/955/2017/034/Čeň. Změna rozsahu provádění díla (méněpráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je ponížena o cenu méněprací v souvislosti s odcizením kmenů 24 evidovaných dřevin v PD, zjištěných při předání staveniště zhotoviteli a nepožadování vyhotovení DSPS. Ocenění méněprací bylo provedeno dle čl. III., odstavce 2. a) uvedené smlouvy o dílo.

Původní cena za dílo:

Výkon 073 – Těžba:

289.476,00 Kč bez DPH

Méněpráce:

- 23.725,00 Kč bez DPH

Nová cena za dílo:

Výkon 073 – Těžba:

265.751,00 Kč bez DPH

2. Nově odstavec č. 1 v čl. III. Cena za dílo bude znít takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **265.751,00 Kč bez DPH**, slovy dvěštesátšesttisícšestmsetpadesátjedenakorunčeských bez DPH.


Zhotovitel prohlašuje, že není plátce DPH.

3. Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze č.1 tohoto dodatku smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

4. Ostatní body smlouvy o dílo č. 158/557130/955/2017/034/Čeň zůstávají beze změn.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni dne 12.12.2017



vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Berounky
Slovanská alej 2323/26, Ústřední Předměstí, 326 00 Plzeň

v Plzni dne 11.12.2017



za zhotovitele

Miroslav Spurný
435 01, Havlíčkův
IČ: 04
Tel.: 722

Příloha: č. 1 Méněpráce rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017-12-11
Stavba: BP Černošínský potok - méněpráce

KSO:
Místo: Černošín

CC-CZ:
Datum: 11.12.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	23 725,00
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	23 725,00	4 982,25
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	28 707,25
------------	---	-----	-----------

Miroslav Spurný
435 01, Havraň 122
IČ: 044 10 581

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-12-11

Stavba: BP Černošínský potok - méněpráce

Místo: Černošín

Datum: 11.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		23 725,00	28 707,25	
SO 01	méněpráce	23 725,00	28 707,25	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

BP Černošínský potok - méněpráce

Objekt:

SO 01 - méněpráce

KSO:

Místo: Černošín

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

23 725,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 725,00	21,00%	4 982,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 707,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BP Černošínský potok - méněpráce

Objekt: **SO 01 - méněpráce**

Místo: Černošín

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 11.12.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	23 725,00
HSV - Práce a dodávky HSV	18 725,00
1 - Zemní práce	16 225,00
2 - Plochy a úpravy území	2 500,00
OST - Vedlejší a ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BP Černošínský potok - méněpráce

Objekt:

SO 01 - méněpráce

Místo:

Černošín

Datum: 11.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

23 725,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 725,00

D 1

Zemní práce

16 225,00

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	45,000	15,00	675,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

VV P80 - 45 m2

VV 45 45,000

2	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	18,000	450,00	8 100,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

VV P1, P2, P3-8ks, P6, P54, P55, P60, P70-2ks, P84, L35

VV 18 18,000

3	K	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	7,000	750,00	5 250,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

VV P7, P11, P62, L15, L16-2ks, L43

VV 7 7,000

4	K	112101103	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

VV L33, L34

VV 2 2,000

D 2

Plochy a úpravy území

2 500,00

5	K	184852115	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

VV P4, L19

VV 2 2,000

6	K	184852111	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu do 30 m2	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P8					
	VV		1		1,000			
7	K	184852112	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		P1, P5					
	VV		2		2,000			
8	K	184852113	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		P83					
	VV		1		1,000			
D OST			Vedlejší a ostatní náklady				5 000,00	
9	K	R5	Zpracování a předání DSPS	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		DSPS - 1 paré a 1x v el. podobě					
	VV		1		1,000			