



S004P01D6X59

**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/2017/0264/150, ve znění Dodatku č. 1 ze
dne 27.4.2018**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě dohody obou stran

1. Smluvní strany

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín
IČ 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spoj: [REDACTED]
Statutární orgán: Mgr. Milan Lúčka, starosta
Zastoupené: v smluvních záležitostech: Ing. Milanem Hudcem vedoucím odboru IaÚ
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: coAction unit s.r.o.
Adresa: Fučíkova 865, 685 01 Bučovice
Statutární orgán: Pavel Pospíšil
IČ: 62741683
DIČ :
Zastoupené: Pavlem Pospíšilem, jednatelem společnosti

/dále jen zhotovitel/

Na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SD/2017/0264/150 ze dne 28.12.201, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.4.2018 dochází k níže uvedeným změnám:

1. Článek 5. Termín zhotovení projektových prací se mění a zní:

5.1 PD bude v celém rozsahu zpracována **do 31. 12. 2018**

12. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

3. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.


Ostatní ujednání zůstávají nezměněny.

V Hodoníně, dne

24. 10. 2018



.....
Ing. Milan Hudec
vedoucí odboru IaÚ



Pavel Pospíšil
jednatel