

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9320742
ID verze:	10037294
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.09.2019 09:37:24
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	4535952
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Masarykovo náměstí č.p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	navýšení ceny díla z důvodu prováděných víceprací a méněprací a posun termínu
Datum uzavření:	30.08.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	163/2018/dodatek č. 5
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	51 536 488,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	62 359 150,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	3V & H, s.r.o.
IČO:	46992715
Datová schránka:	rkkdqqd
Adresa:	Prakšická č.p. 2495, 68801 Uherský Brod 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2018\_0163\_OIN\_dod.5\_RS.pdf

11.63 MB, 04.09.2019 09:38:44

b2bf6858b77a89cc139d1d21a0c182a54b4ce27210f23852925753ce3188ad00

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10037294>