

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9321606
ID verze:	10038210
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.09.2019 10:12:05
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	8687119
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na opravu kalových polí na ČOV Hoštka - změna termínu
Datum uzavření:	02.09.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	2019-00609
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	NOVÝ PROJEKT s.r.o.
IČO:	25405489
Datová schránka:	7wsqpw2
Adresa:	Žižkova 2479, 41301, Roudnice nad Labem
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2019_00609_dod.1_an.pdf

51.07 kB, 04.09.2019 10:12:47

834f4bd69f8999b60ed015ebbb10abbd85ba49c764653f6a6c2cc801b145f884

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10038210>