



Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9397270
ID verze:	10118306
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.09.2019 12:30:09
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	8589763
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Textové označení:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci VDJ Meziboří 1 - stavební oprava - změna času plnění
Datum uzavření:	09.09.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	2019_00539
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	FINSTAV společnost s ručením omezeným
IČO:	44567731
Datová schránka:	h7u6f43
Adresa:	Černovická 4264, 43003, Chomutov
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2019_00539_dod.1_an.pdf

74.04 kB, 12.09.2019 12:31:12

fba18b11bfc97fd852e558e5cef53f3a0e144f3ba3542596ae79bdcdd8cbae76

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10118306>