

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9410902
ID verze:	10132666
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	13.09.2019 14:56:32
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	5747891
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
IČO:	72050250
Datová schránka:	ndihp32
Adresa:	Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OVZ
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek- Posun termínu milníku č. 9 Opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů. Původní uveřejnění dne 13.09.2019.
Datum uzavření:	29.08.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	909011509.00.007 / KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1/D7
Podepisující osoba:	Renata Kaňková
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	METROSTAV a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, Praha 8-Libeň, 180 00, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

68645-Dodatek č. 7 an-Smlouva VZ1 Stavba.pdf

1.7 MB, 13.09.2019 14:57:27

6b344683964d6068e4a76d7dba5ebb13f43b2074eb85eb234296912992aace77

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10132666>