

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9443386
ID verze:	10167018
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.09.2019 13:10:34
Zveřejňující subjekt:	Město Krnov (ndgbdc9)
ID návazné smlouvy:	9216883
Email pro zaslání potvrzení:	epodatelna@mukrnov.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Krnov
IČO:	00296139
Datová schránka:	ndgbdc9
Adresa:	Hlavní náměstí č.p. 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Posun termínů
Datum uzavření:	22.11.2013
Číslo smlouvy / č. jednací:	336/2019/dodatek č. 2
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KONEKO, spol. s r.o.
IČO:	00577758
Datová schránka:	dejgciq
Adresa:	Výstavní č.p. 2224/8, Mariánské Hory, 70900 Ostrava 9
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Kanalizace_Ježník_D2_anonym.pdf

600.44 kB, 18.09.2019 13:11:46

2017c737b937aa0b70faaa9ac077333db4c7ba2f996256acc8c7a739d9cee716

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10167018>