

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9506570
ID verze:	10233718
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	25.09.2019 13:35:26
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (jjfsbqc)
ID návazné smlouvy:	7475727
Email pro zaslání potvrzení:	uhlikova@rszk.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
IČO:	70934860
Datová schránka:	jjfsbqc
Adresa:	K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0006/19 - změna termínů splnění dílčích částí díla a inženýrské činnosti
Datum uzavření:	29.08.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	RSZKSS00639656
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	683 600,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
IČO:	27764613
Datová schránka:	gcfb2vs
Adresa:	Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia 2654/33, 70030 Ostrava 30, Id DS: gcfb2vs
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

An. dodatek Val. Bystřice.pdf

200.96 kB, 25.09.2019 13:36:37

f783270803acc7149c9b1de3dca995ec96609b982b3a058d6e9ae7e89d3a463c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10233718>