

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9568906
ID verze:	10299302
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	01.10.2019 15:11:27
Zveřejňující subjekt:	Státní pozemkový úřad (z49per3)
ID návazné smlouvy:	9159915
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.spucr@ezak.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Státní pozemkový úřad
IČO:	01312774
Datová schránka:	z49per3
Adresa:	Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	KPÚ pro Ústecký kraj
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo: Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou výsadbou IP9 k.ú. Verneřice - změna termínu
Datum uzavření:	30.09.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	615-2019-508201/1
Podpisující osoba:	UL-VZ
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	
Adresa:	Koželužská 2450/4, 18000 Praha
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

dodatek c1 k SoDdo RS.pdf

222.53 kB, 01.10.2019 15:12:03

9358808fd20f85529654bd5efa394b8e578d832db74cdaf1ddd40ff7f8ed81be

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10299302>