

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	976925
ID verze:	1040573
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.01.2017 10:53:44
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	469373
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	OIN
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	posun termínu dokončení PD z důvodu prodloužení lhůt pro vydání stanovisek
Datum uzavření:	12.01.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	664/2016/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	Botek Josef, Mgr.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	G G ARCHICO a.s.
IČO:	46994432
Datová schránka:	yd77gnq
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.1291, Zelené náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2016_0664_OIN_dod.1_RS.pdf

129.28 kB, 17.01.2017 10:54:26

85883cbeff87d8a9651c5f2d182f75b8a7c55b8af35ad4b3cd4fca852133c615

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1040573>