

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9698166
ID verze:	10436282
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.10.2019 12:03:48
Zveřejňující subjekt:	Skupinový vodovod Moravskotřebovska (kcakf94)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Skupinový vodovod Moravskotřebovska
IČO:	72053453
Datová schránka:	kcakf94
Adresa:	Nádražní 1430/6, 57101 Moravská Třebová, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1 ke SOD č. 2018/061 - vícepráce na stavbě "Výměna vodovodu Dolní Rudná - II.etapa"
Datum uzavření:	15.10.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k SOD 2018/061
Podepisující osoba:	Josef Kunc, jednatel
Hodnota bez DPH:	37 176,07 CZK
Hodnota vč. DPH:	44 983,04 CZK

Smluvní strany:

Název:	EVT Stavby s.r.o.
IČO:	25260766
Datová schránka:	hcy5cy3
Adresa:	V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 56802, Svitavy
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dod č.1 k SOD Křenov - Pohledy změna č.1.docx

29.68 kB, 15.10.2019 12:05:06

988d64977c1f30d53300e102d7466565398a3f36f7ffcb86aa9229d73cbf2db7

Změnový list č. 1 - Dolní Rudná, dodatek č.1.pdf

110.12 kB, 15.10.2019 12:05:06

beeb786d46f51c7b16079549d9e49fdf0bfbfeced00723e97be7092417718e90

SOD Dolní Rudná II.etapa.docx

47.43 kB, 15.10.2019 12:05:06

5057fe5342e531c5873fc07697b7a166a817f7c1ff02bb430d7b4608509621df

Rozpočet Dolní Rudná II.etapa.pdf

111.53 kB, 15.10.2019 12:05:06

373b3274bc133b314bdbef93d3392243d161ad9dc426f811a874bdbdfeed320

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10436282>