

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9747054
ID verze:	10487510
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.10.2019 09:44:03
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	3138198
Email pro zaslání potvrzení:	siskova@szdc.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY Název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice“
Datum uzavření:	16.10.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	E617-S-4988/2017
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-1 703 962,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	SUDOP BRNO, spol. s r.o.
IČO:	44960417
Datová schránka:	tfy5bmb
Adresa:	Kounicova 688/26, Veveří, 60200, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č.5 -16.10.2019 k SOD 4988-2017- ID3138198- redigováno.pdf

1.05 MB, 21.10.2019 09:44:42

66b17d008b09991608cc7f4a1e7bf132a50d8ff9da35df57e1e1f5363ebbc6eb

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10487510>