

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9832114
ID verze:	10577050
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.10.2019 13:42:49
Zveřejňující subjekt:	ZZTECH-SMB (Statutární město Brno) (pgmj8qs)
ID návazné smlouvy:	4362092
Email pro zaslání potvrzení:	sitte.vera@brno.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Brno
IČO:	44992785
Datová schránka:	pgmj8qs
Adresa:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 60200 Brno 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor dopravy
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke sml. o poskytnutí dotace - posun termínu realizace stavby
Datum uzavření:	29.10.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	5418090260/2
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Dopravní podnik města Brna,a.s.
IČO:	25508881
Datová schránka:	bj6cd4x
Adresa:	Hlinky 151/64, 60300 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

dodatek č. 2 ke sml. č. 5418090260.pdf
296.64 kB, 30.10.2019 13:43:57
f8d01791a8ca515b1d8b1f9bea434aba89b88d0493a22bdab573f7e275ea64e2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10577050>