

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9866012
ID verze:	10613024
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.11.2019 08:28:07
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	9212567
Email pro zaslání potvrzení:	OROVAREGISTRSMUV@SZDC.CZ

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby"Výměna kolejnic v úseku Český Těšín - Polanka nad Odrou"
Datum uzavření:	17.10.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	E635-S-3049/2019
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	13 271 976,95 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Hroší stavby Morava a.s.
IČO:	28597460
Datová schránka:	ncwjmnh
Adresa:	Průmyslová 955/4, Holice, 77900, Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: TORAMOS, s.r.o.
IČO: 61944327
Datová schránka:
Adresa: Tovární 1001/129, 737 01 Český Těšín
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Dodatek 1 _ E635_S_3049_2019_konec_verze.pdf

145.06 kB, 04.11.2019 08:29:00

e1f4fbd38b82bea0d3355f47b01ad53cb138178f57b851a87e95f1773d88997c

P1 ZMĚNOVÝ LIST-1-konec-verze.pdf

163.07 kB, 04.11.2019 08:29:00

d29f1754d5a482311c57a6aea5b8dd75ce5a476b7f78bc58d4eae010cf5e5f09

P1_1 Položkový rozpočet-konec-verze.pdf

128.92 kB, 04.11.2019 08:29:01

c79d482294c370ce17e15927113cb155830aba5e4ad93dacaad6c1ea17d744f9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10613024>