

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9897052
ID verze:	10645996
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.11.2019 09:00:52
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	128553
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Masarykovo náměstí č.p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Oddělení veřejných zakázek
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu dokončení PD a navýšení ceny díla
Datum uzavření:	30.10.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	515/2016/dodatek č. 4
Podpisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	303 400,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	303 400,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	MVA projekt, s.r.o.
IČO:	03160858
Datová schránka:	bwyj8cn
Adresa:	U Dvora č.p. 1445, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2016_0515_OIN_OVZ_dod.4_RS.pdf

410.57 kB, 06.11.2019 09:01:30

ff538b1cf2bd4764d16a9944188ca8b8f7801d601dfb2e8121aa79d7a74c48f3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10645996>