

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9998836
ID verze:	10754708
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.11.2019 10:17:04
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Olomouc (kazbzri)
ID návazné smlouvy:	8706051
Email pro zaslání potvrzení:	jakub.miklas@olomouc.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Olomouc
IČO:	00299308
Datová schránka:	kazbzri
Adresa:	Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouva o dílo na provedení díla „Jiráskova – rekonstrukce stoky GVc a GV“ - Dohoda smluvních stran o změně termínu dokončení díla
Datum uzavření:	07.11.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	OI-IP/SOD/001782/2019/Mik/1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MODOS spol. s r.o.
IČO:	00576832
Datová schránka:	nshncdn
Adresa:	Masarykova třída 885/34, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Finalni_dokument_dodatku_s_podpisy.pdf

52.34 kB, 15.11.2019 10:18:04

53d0273db775c3129695906441012cd2e3781773ee26763c1ed58ba884427a0a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10754708>