

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9735734
ID verze:	10793132
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	19.11.2019 15:59:28
Zveřejňující subjekt:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (q4fgwym)
ID návazné smlouvy:	6048835
Email pro zaslání potvrzení:	roman.kuruc@nzm.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
IČO:	75075741
Datová schránka:	q4fgwym
Adresa:	Kostelní 1300/44, 17000 Praha 7, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.4 - Smlouva o dílo s dodavatelem stavebních prací
Datum uzavření:	17.10.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML234/1664/2018
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	332 507,78 CZK
Hodnota vč. DPH:	402 334,41 CZK

Smluvní strany:

Název:	STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
IČO:	64617874
Datová schránka:	juf33zu
Adresa:	Mostárenská 1140/48, Vitkovice, 70300, Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

SML 234_2018-dod. č. 4.docx

89.72 kB, 18.10.2019 10:19:20

1f575057e8bf5e7e79b6c6d16af47d97ad1a806c385ba50f31c9fca659876d8a

SML 234_2018 - dod.4 - příloha1 - vícepráce-méněpráce.pdf

841.74 kB, 18.10.2019 10:19:20

17d7a6a2b92c61cf924f8cc75ae9b06f059412a4a81564b1d67deb6856a6e6db

SML 234_2018 - dod.4 - příloha1 rekapitulace.pdf

204.72 kB, 18.10.2019 10:19:20

99ccd71f7e4fbc9616cfe5966ba20cda3f9b4c5d0a1e46b000888d1dcaa2e30c

SML 234_2018 - dod.4 - příloha - ZL 5 odpočty.pdf

837.04 kB, 18.10.2019 10:19:21

0b2b0991de614cf9f8e5c35629a5669f61f7d233443aa02afa47ea3fe88bc52c

SML 234_2018 - dod.4 - příloha - ZL 5 rekapitulace.pdf

200.83 kB, 18.10.2019 10:19:21

50b0a0b1668a84752f2a51c79518eba10cf13c3a5a3298c7f4a73a4370154154

SML 234_2018 - dod.4 - příloha - ZL 6 rozpočet.pdf

202.3 kB, 18.10.2019 10:19:21

b0060f8a5a8a19a3be2b9dbb3da673d5f4d9b3f024cefe65b28f2ffe1cef7c9c

SML 234_2018 - dod.4 - příloha - ZL 6.pdf

831.51 kB, 18.10.2019 10:19:21

cb6068e6045fcf5cc8646d872bb0608923fb141770b5d4e70fb425533ccffbd2

SML 234_2018 - dod.4 - příloha - ZL 7 rozpočet.pdf

382.1 kB, 18.10.2019 10:19:21

e7bd6478acd00a98b6759ee084df41554dccd0ee02510c7b5abe77908cf3db5c

SML 234_2018 - dod.4 - příloha - ZL 7.pdf

836.78 kB, 18.10.2019 10:19:21

f4d7d27589a93b6daf4f75e8e2667ac635254f22379e20aeae678f85f1b096b4

SML 234_2018 - dod.4 - příloha3.pdf

218.07 kB, 18.10.2019 10:19:22

12e3e23081c8eb6493eebc2f754b48af774b33ce2ecc5f5d39da76217ee40020

Dod_č_4_SoD_stavebni_prace_DEO_Ostrava_úřprava_final.pdf

136.22 kB, 19.11.2019 14:54:17

54d2ddda6de860e3b84cf10bdaeb53c90adeeb3d2d7bb7dfb467bcdf3b11bf56

Admin_změna_dodat_4_vysvětlení_změny.pdf

115.98 kB, 19.11.2019 14:54:17

b565f6ac487fefdf9cfa67c62f9391a878f0cd456547ed244eebb5c21614eba6

Příloha č. 3 - dodatek 4 - rekapitulace dle_222_upravené.pdf

223.69 kB, 19.11.2019 14:54:17

bdae500344d19f1c36a5d1a535b40aa8bb55aed0460e33054cf983e24527fc21

ZL č. 4 odpočty_přípočty.pdf

760.14 kB, 19.11.2019 16:00:20

531f1a54d0b8e2f1c8af5f69e99c3c619d235f7c0eeec724880ada9d958c4da1

ZL č. 5 odpočty_přípočty.pdf

199.03 kB, 19.11.2019 16:00:20

a9c713dd09a892acd1a9cbd817618ca6954ff5263ab863b55f83492644e93314

ZL č. 6 odpočty_přípočty.pdf

595.41 kB, 19.11.2019 16:00:20

bef31d29f055806248daed87d684194d42d9c25a43db7b9fb7fd3b4b2f6208e5

ZL č. 7 odpočty_přípočty.pdf

671.1 kB, 19.11.2019 16:00:20

198567a662bb3bbe6845b8f2a8743dbe885b9e1a52f5737f001db48680759bb4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10793132>