

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10093568
ID verze:	10856304
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	25.11.2019 16:12:26
Zveřejňující subjekt:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (q4fgwym)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	roman.kuruc@nzm.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
IČO:	75075741
Datová schránka:	q4fgwym
Adresa:	Kostelní 1300/44, 17000 Praha 7, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu pro dokončení stavebních prací
Datum uzavření:	25.11.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML234/1664/2018
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
IČO:	64617874
Datová schránka:	juf33zu
Adresa:	Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 70300, Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Anonym.Dod_č_5_SoD_stavebni_prace_DEO_Ostrava_fin.docx

88.42 kB, 25.11.2019 16:13:39

af4446e155a906b8722b2b6e656a0ae81b3973f8f255681f7f902055847430d1

Příloha č. 1 HMG prací.pdf

42.53 kB, 25.11.2019 16:13:39

3bd69775fbeb60c90850150876dae8e76484clf8e235ab688f5b839f42de4711

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10856304>