

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10169044
ID verze:	10938120
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.12.2019 17:00:17
Zveřejňující subjekt:	Město Rokycany (mmfb7hp)
ID návazné smlouvy:	8584499
Email pro zaslání potvrzení:	jana.tomaskova@rokycany.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Rokycany
IČO:	00259047
Datová schránka:	mmfb7hp
Adresa:	Masarykovo náměstí 1, 33701 Rokycany, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1, Rokycany - Vrchlického ulice - prodloužení komunikace a rekonstrukce plotu ZŠ Čechova
Datum uzavření:	27.11.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	125 958,37 CZK
Hodnota vč. DPH:	152 409,63 CZK

Smluvní strany:

Název:	DYBS Plzeň s. r. o.
IČO:	6261033
Datová schránka:	
Adresa:	Plzeň - Křimice, Prvomájová 39
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek 1_Rokycany_Vrchlického ulice_prodloužení komunikace.doc

25 kB, 02.12.2019 17:00:56

2aed40deb88928e1eafe140dbe9689b3d15eeff9ad96d1814f8dad57fca3a371

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10938120>