

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10208696
ID verze:	10979972
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.12.2019 10:43:09
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 10 (irnb7wg)
ID návazné smlouvy:	5914859
Email pro zaslání potvrzení:	ladislav.pokorny@praha10.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha 10
IČO:	00063941
Datová schránka:	irnb7wg
Adresa:	Vršovická 1429/68, 10138 Praha 10
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 - Posunutí termínu dokončení stavby, dodatek číslo 3
Datum uzavření:	31.10.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	2018/OMP/1131/3
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	VISTORIA CZ a.s.
IČO:	25110977
Datová schránka:	anefcna
Adresa:	Revoluční 767/25, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Anonymizovany\_dokument.pdf

508.99 kB, 05.12.2019 10:44:27

ee1c2181cbe015cdcf3099082f7a1549847eccf465eb24b9029c0deec3d0157c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10979972>