

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ID smlouvy: | 10208696 |
| ID verze: | 10979972 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 05.12.2019 10:43:09 |
| Zveřejňující subjekt: | Městská část Praha 10 (irnb7wg) |
| ID návazné smlouvy: | 5914859 |
| Email pro zaslání potvrzení: | ladislav.pokorny@praha10.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Název subjektu: | Městská část Praha 10 |
| IČO: | 00063941 |
| Datová schránka: | irnb7wg |
| Adresa: | Vršovická 1429/68, 10138 Praha 10 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | Dodatek č. 3 - Posunutí termínu dokončení stavby, dodatek číslo 3 |
| Datum uzavření: | 31.10.2019 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 2018/OMP/1131/3 |
| Podpisující osoba: | |
| Hodnota bez DPH: | |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|---|
| Název: | VISTORIA CZ a.s. |
| IČO: | 25110977 |
| Datová schránka: | anefcna |
| Adresa: | Revoluční 767/25, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Přílohy:

Anonymizovany_dokument.pdf

508.99 kB, 05.12.2019 10:44:27

ee1c2181cbe015cdcf3099082f7a1549847eccf465eb24b9029c0deec3d0157c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10979972>