

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10295432
ID verze:	11072536
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.12.2019 14:01:53
Zveřejňující subjekt:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. (7yygw7f)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	kubaczka@arena-vitkovice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
IČO:	25911368
Datová schránka:	7yygw7f
Adresa:	Ruská 3077/135, 70030 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Posunutí termínu realizace
Datum uzavření:	11.12.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	158/2019
Podpisující osoba:	představenstvo
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.
IČO:	47666935
Datová schránka:	yzrqzbz
Adresa:	Pohraniční 504/27, Vítkovice, 70300, Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

1582019.pdf

233.78 kB, 12.12.2019 14:02:48

388fe755caee317a38b8a2d67db938badebdb43c8fe20726b11f8b85cbbc76b6

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11072536>