

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10309328
ID verze:	11087536
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	13.12.2019 12:54:10
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	8403591
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Masarykovo náměstí č.p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu dokončení PD z důvodu pozdějšího vyjádření dotčených orgánů
Datum uzavření:	11.12.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	345/2019/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	G G ARCHICO a.s.
IČO:	46994432
Datová schránka:	yd77gnq
Adresa:	Zelené náměstí č.p. 1291, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2019\_0345\_OIN\_dod.1\_RS.pdf

487.82 kB, 13.12.2019 12:54:48

585061559e8239f5462f9b8b85555c0572ca1b728da03b304828a3f4b238ca33

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11087536>