

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10316248
ID verze:	11094788
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.12.2019 07:06:00
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	7050423
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
IČO:	72050250
Datová schránka:	ndihp32
Adresa:	Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OVZ
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna doby plnění
Datum uzavření:	27.11.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	909012978.00.002 / KRPE-84744/ČJ-2018-1700VZ/D2
Podpisující osoba:	Renata Kaňková
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KEMOstav s.r.o.
IČO:	06041167
Datová schránka:	cauhtrr
Adresa:	Lidická 700/19, Brno 2, 602 00, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

84744 Dodatek c. 2 zatepleni OOP Lanskroun.pdf

564.86 kB, 16.12.2019 07:48:00

aba919caf9103df394172dbcf70881b7b237d5bfb968ef8b47ce19b09ee74948

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11094788>