

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10179180
ID verze:	11119456
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	17.12.2019 08:59:52
Zveřejňující subjekt:	Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 (6humnba)
ID návazné smlouvy:	8944767
Email pro zaslání potvrzení:	pavel.koc@zstylova.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391
IČO:	70890889
Datová schránka:	6humnba
Adresa:	Tylova 2391, 39701 Písek, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo „Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek“
Datum uzavření:	20.11.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	ZSJKT/00959/2019
Podpisující osoba:	Mgr. Bc. Pavel Koc
Hodnota bez DPH:	551 452,47 CZK
Hodnota vč. DPH:	667 257,19 CZK

Smluvní strany:

Název: VAKU STAV s.r.o.
IČO: 24273554
Datová schránka: c37kjye
Adresa: nám. F. Křižíka 2840, 39001, Tábor
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 1 k SoD_zateplení SFŽP pro RS.docx

53.98 kB, 03.12.2019 12:55:10

b43ffbc4ade6a3f1bad4281345392196deddcf4080645355636277a959a77d5d

SFŽP - Vyjádření TDI ke ZL - 11.MŠ Písek s podpisem pro RS.pdf

115.12 kB, 03.12.2019 12:55:10

04f911ab14d167e01020c165a14ca27886fa952b2d9b4ba7e88c87c7f67d64d3

Příloha III.1 k SoD - ZL č.1 Změna střešní krytiny.xlsx

40.9 kB, 17.12.2019 09:00:53

b7eaa0191174150d15c7687994410dd7006e6dfba012cf87f20ef945f02c484b

Příloha III.1 k SoD - ZL č.2 Změna podesty Objekt B.xlsx

18.24 kB, 17.12.2019 09:00:53

928c960b62e6d49c656815afe15416f861f70224a053b2282f55f821e9f4a619

Příloha III.2 k SoD - ZL.č.1 Změny střešní krytiny.xlsx

53.23 kB, 17.12.2019 09:00:53

ef651ad2aa9ad83a734e7f832ea1919a9e45fcda84379f60e644e2f51f846695

Příloha III.2 k SoD - ZL.č.2 Změna podesty objekt B.xlsx

22.2 kB, 17.12.2019 09:00:53

b3c4d1bda3fa0c25eebadef08a7838e6c06842a61f0f5569ac3ce4445b3337ee

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11119456>