

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10179564
ID verze:	11119684
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	17.12.2019 09:06:15
Zveřejňující subjekt:	Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 (6humnba)
ID návazné smlouvy:	8944767
Email pro zaslání potvrzení:	pavel.koc@zstylova.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391
IČO:	70890889
Datová schránka:	6humnba
Adresa:	Tylova 2391, 39701 Písek, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo "Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11.MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek"
Datum uzavření:	20.11.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	ZSJKT/00960/2019
Podpisující osoba:	Mgr. Bc. Pavel Koc
Hodnota bez DPH:	538 274,03 CZK
Hodnota vč. DPH:	651 311,50 CZK

Příloha III.1 k SoD - ZL.č.5 Vícepráce, méněpráce.xlsx

44.38 kB, 17.12.2019 09:06:56

825be0cc70cc3d9be2807ecdc1735f56f3e4484585e3929fb64f24f547a8bc2e

Příloha III.1 k SoD - ZL.č.6 Vícepráce, méněpráce elektro.xlsx

38.52 kB, 17.12.2019 09:06:56

6f5718ee88c02ac4d6895b13a7bf44dacc819af17cab2534925b9e9432e6cf58

Příloha III.2 k SoD - ZL.č.1 Změny v místnostech hygieny.xlsx

79.61 kB, 17.12.2019 09:06:57

692ed30f3e9293d1882df02a637b3031065b695124d75c96f0f9deb521530edf

Příloha III.2 k SoD - ZL.č.2 a) Změny v objektu C.xlsx

27.94 kB, 17.12.2019 09:06:57

019c84d00c3300ef63c6e0ad390d4babbb5ab9211cf4bb1311885d471f1c20e4

Příloha III.2 k SoD - ZL.č.2 b) Změny v objektu C - Mířž.xlsx

20.27 kB, 17.12.2019 09:06:57

1722888eb563c8341faafae127b9f14a185f716adb1831bc5d5422534891190d

Příloha III.2 k SoD - ZL.č.3 Zeď místnost č. 105 budova B.xlsx

20.71 kB, 17.12.2019 09:06:57

62155f30c0df498b3099b0d7b0200f92da24116b2e956b442d384cb5a5cddf62

Příloha III.2 k SoD - ZL.č.4 Oprava komunikace po překopu.xlsx

18.99 kB, 17.12.2019 09:06:57

bda9ef6be846fa4d9679945cffafc9865ec943cbc74db4833909e5f66e97c020

Příloha III.2 k SoD - ZL.č.5 Vícepráce, méněpráce.xlsx

57.07 kB, 17.12.2019 09:06:57

5540f50694683f272dc9b12d35118caaccf1a6d2327a66b2346b5bd0997762b8

Příloha III.2 k SoD - ZL.č.6 Vícepráce, méněpráce elektro.xlsx

114.2 kB, 17.12.2019 09:06:57

9a331e7c4786af7b283c85e2538f4fb5bdca5b4e1268298ca9bfc5e6db2ca7ed

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11119684>