

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10179564
ID verze:	11119684
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	17.12.2019 09:06:15
Zveřejňující subjekt:	Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 (6humnba)
ID návazné smlouvy:	8944767
Email pro zaslání potvrzení:	pavel.koc@zstylova.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391
IČO:	70890889
Datová schránka:	6humnba
Adresa:	Tylova 2391, 39701 Písek, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo "Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11.MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek"
Datum uzavření:	20.11.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	ZSJKT/00960/2019
Podpisující osoba:	Mgr. Bc. Pavel Koc
Hodnota bez DPH:	538 274,03 CZK
Hodnota vč. DPH:	651 311,50 CZK

Smluvní strany:

Název: VAKU STAV s.r.o.
IČO: 24273554
Datová schránka: c37kjye
Adresa: nám. F. Křižíka 2840, 39001, Tábor
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 1 k SoD_stavební úpravy IROP pro RS.docx
76.01 kB, 03.12.2019 13:08:12
f1e8c05661ea20430ea0fbd9bfb5b615b5210345d1482f8ec48be10cf61e1c8b

IROP - Vyjádření TDI ke ZL - 11.MŠ Písek s podpisem pro RS.pdf
113.25 kB, 03.12.2019 13:08:12
61b168f8dde022f478c0f1c73ec0af7a1ad22e56ee07b8f9959ecf2b11bb95098

Příloha III.1 k SoD - ZL.č.1 Změny v místnostech hygieny.xlsx
61.76 kB, 17.12.2019 09:06:56
dd651146103a7d8e60f508aaf19409ae8296526890606af585a36c70b86fe213

Příloha III.1 k SoD - ZL.č.2 a)Změny v objektu C.xlsx
21.67 kB, 17.12.2019 09:06:56
87ec2f1c8f7984fccebe2cfbd6693d674e98011cf3c9a830af1f7357bc0269d3

Příloha III.1 k SoD - ZL.č.2 b)Změny v objektu C - Mříž.xlsx
16.97 kB, 17.12.2019 09:06:56
8e6945aabcf4a30f5b5f8e9744abc4ff8d3b78277786e0980bc78f444229ee44

Příloha III.1 k SoD - ZL.č.3 Zeď místnost č. 105 budova B.xlsx
17.27 kB, 17.12.2019 09:06:56
655f2f2c479e0e8beeee77e2cb072c036a0bb31b1c642ba7dc03b105b4d3faf8

Příloha III.1 k SoD - ZL.č.4 Oprava komunikace po překopu.xlsx
16.18 kB, 17.12.2019 09:06:56
7b2d1567b689ce94d4889e4ca9cbf8303590d35d7da86a3c957d9e8c2f9fa855

Příloha III.1 k SoD - ZL.č.5 Vícepráce, méněpráce.xlsx

44.38 kB, 17.12.2019 09:06:56

825be0cc70cc3d9be2807ecdc1735f56f3e4484585e3929fb64f24f547a8bc2e

Příloha III.1 k SoD - ZL.č.6 Vícepráce, méněpráce elektro.xlsx

38.52 kB, 17.12.2019 09:06:56

6f5718ee88c02ac4d6895b13a7bf44dacc819af17cab2534925b9e9432e6cf58

Příloha III.2 k SoD - ZL.č.1 Změny v místnostech hygieny.xlsx

79.61 kB, 17.12.2019 09:06:57

692ed30f3e9293d1882df02a637b3031065b695124d75c96f0f9deb521530edf

Příloha III.2 k SoD - ZL.č.2 a) Změny v objektu C.xlsx

27.94 kB, 17.12.2019 09:06:57

019c84d00c3300ef63c6e0ad390d4babbb5ab9211cf4bb1311885d471f1c20e4

Příloha III.2 k SoD - ZL.č.2 b) Změny v objektu C - Mířž.xlsx

20.27 kB, 17.12.2019 09:06:57

1722888eb563c8341faafae127b9f14a185f716adb1831bc5d5422534891190d

Příloha III.2 k SoD - ZL.č.3 Zeď místnost č. 105 budova B.xlsx

20.71 kB, 17.12.2019 09:06:57

62155f30c0df498b3099b0d7b0200f92da24116b2e956b442d384cb5a5cddf62

Příloha III.2 k SoD - ZL.č.4 Oprava komunikace po překopu.xlsx

18.99 kB, 17.12.2019 09:06:57

bda9ef6be846fa4d9679945cffafc9865ec943cbc74db4833909e5f66e97c020

Příloha III.2 k SoD - ZL.č.5 Vícepráce, méněpráce.xlsx

57.07 kB, 17.12.2019 09:06:57

5540f50694683f272dc9b12d35118caaccfla6d2327a66b2346b5bd0997762b8

Příloha III.2 k SoD - ZL.č.6 Vícepráce, méněpráce elektro.xlsx

114.2 kB, 17.12.2019 09:06:57

9a331e7c4786af7b283c85e2538f4fb5bdca5b4e1268298ca9bfc5e6db2ca7ed

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11119684>