

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10341120
ID verze:	11121272
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.12.2019 10:01:02
Zveřejňující subjekt:	Povodí Labe, státní podnik (dbyt8g2)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	NadvornikV@pla.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Povodí Labe, státní podnik
IČO:	70890005
Datová schránka:	dbyt8g2
Adresa:	Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D700190044 řeší prodloužení termínu pro dokončení díla do 28.02.2020 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
Datum uzavření:	17.12.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	91807
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	234 600,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	René König
IČO:	72949562
Datová schránka:	
Adresa:	132 Chvaleč 54211
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

sml_91807_Registr_Smluv.pdf

91.46 kB, 17.12.2019 10:02:01

18d6a7064d016c8ac383727272c1ba0744f20b94085197734bd8a9266bfd6f68

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11121272>