

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10356904
ID verze:	11138284
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.12.2019 09:14:43
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (jjfsbqc)
ID návazné smlouvy:	8567315
Email pro zaslání potvrzení:	uhlikova@rszk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
IČO:	70934860
Datová schránka:	jjfsbqc
Adresa:	K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0412/19 Silnice III/01873: Hrachovec u Val. Meziříčí, most ev.č. 01873-1 - vícepráce, méněpráce
Datum uzavření:	20.11.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	RSZKSS00657329
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	15 160 436,20 CZK
Hodnota vč. DPH:	18 344 127,80 CZK

Smluvní strany:

Název:	REPONT s.r.o.
IČO:	26863057a
Datová schránka:	tjexbvg
Adresa:	REPONT s.r.o., Na Zelince 1167, 75131 Lipník nad Bečvou, Id DS: tjexbvg
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

01873 Hrachovec, most ev. č. 01873-1 - 0_soupis objektů.pdf

235.26 kB, 18.12.2019 09:16:05

273526cc01aec1449e1d4d3ee4ad13495be932b931d0dd7b2a5aa3a9c91830c6

01873 Hrachovec, most ev. č. 01873-1 - 1_dodatečné práce.pdf

124.94 kB, 18.12.2019 09:16:05

be48cc0b4050dc4123d36334fbbec301cad93f4f21656d066c7e08da2536b371

01873 Hrachovec, most ev. č. 01873-1 - 2_neprovedené práce.pdf

123.32 kB, 18.12.2019 09:16:05

4365e62eae9bfd6ca458da76cf02a562f81d98a03fc35065ebc3ce40d14c6f05

01873 Hrachovec, most ev. č. 01873-1 - 3_dodatečné práce.pdf

144.38 kB, 18.12.2019 09:16:05

87bf7d5f65e4435180a7c5c04b5ed5318df1ca7ee2e6b49c84b7d8826d7e85db

01873 Hrachovec, most ev. č. 01873-1 - 4_neprovedené práce.pdf

127.61 kB, 18.12.2019 09:16:05

b240523f5a07933344ceda96ad77dea26ba03cc1ecffa66f6442490796a105af

01873 Hrachovec, most ev. č. 01873-1 - 5_dodatečné práce.pdf

124.37 kB, 18.12.2019 09:16:05

bd23064e5bc4421b4d8c4ba1984442874530766550c0de03b71aa8364085c3e0

01873 Hrachovec, most ev. č. 01873-1 - 6_neprovedené práce.pdf

150.88 kB, 18.12.2019 09:16:06

7645dd199e8dcd78fc6187f8c6649c715e32241def13a59e914f09a8c9eeeb40

01873 Hrachovec, most ev. č. 01873-1 - 7_dodatečné práce.pdf

123.73 kB, 18.12.2019 09:16:06

7df6832ea8025cba5f47977638ddb6fb71b906bac0754260c729d3a1969523ae

01873 Hrachovec, most ev. č. 01873-1 - 8_neprovedené práce.pdf

132.18 kB, 18.12.2019 09:16:06

d0c869d27b0e08ffc5568a503cf2f68a8c2d32af12ff943cdalb7e4508d7c1ea

An. dodatek Repont.pdf

229.27 kB, 18.12.2019 09:16:06

8e8cffd38455939046901a7100eb031a9152f981fecdc1576db19d24ec067bc3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11138284>