

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10571248
ID verze:	11377808
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.01.2020 10:45:12
Zveřejňující subjekt:	ČEPRO, a.s. (hk3cdqj)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	isrs@ceproas.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	ČEPRO, a.s.
IČO:	60193531
Datová schránka:	hk3cdqj
Adresa:	Dělnická 213/12, 17000 Praha 7, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - vícepráce + navýšení ceny + prodloužení termínu - Zhotovení PD a realizace díla - výstavba ČS EuroOil Křenovice (L) - D1 směr Kroměříž - Brno 034a/19/OCN
Datum uzavření:	27.12.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	047883/1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	5 716 800,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	PIK s.r.o.
IČO:	47152150
Datová schránka:	
Adresa:	Na Hrázi 781/15, 75002, Přerov
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

047883\_1\_NN.pdf

322.16 kB, 15.01.2020 10:46:11

c9a7861c08d7c66ba42a19bdf9b6c090c74ec7d01a8aff3d53aaa2f439da6420

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11377808>