

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10910840
ID verze:	11741924
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	20.02.2020 13:37:54
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 7 (r44b2x7)
ID návazné smlouvy:	9519346
Email pro zaslání potvrzení:	siskovaj@praha7.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha 7
IČO:	00063754
Datová schránka:	r44b2x7
Adresa:	nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Holešovice, 17000, Praha 7
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - Revitalizace lékařského domu Dukelských hrdinů 342/1 - změna rozsahu závazku ze Smlouvy, ceny a termínu dokončení díla
Datum uzavření:	18.02.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2019/OIVZ/001
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	467 972,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	566 246,00 CZK

Smluvní strany:

Název: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.  
IČO: 04543181  
Datová schránka: ts7bhpg  
Adresa: Magistrů 168/2, Michle, 14000, Praha 4  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019 OIVZ 001\_anonym\_OCR.pdf

80.94 kB, 20.02.2020 13:39:03

d3ae9fcae3511c0ac9a5807067f2e3b875e4f269a6f48bf3ddc8c76f5bc3822b

Příloha č. 1a - ZL 1\_OCR.pdf

276.15 kB, 20.02.2020 13:39:03

c6dfcf5140178a7a2af9b59ae1bbaa3a9c32c6076b2c71ec46bf50685d68b727

Příloha č. 2a - Aktualizovaný harmonogram\_OCR.pdf

25.53 kB, 20.02.2020 13:39:03

2bb2e45a1966971211894ddd0f5a4a6fac3093b705ab7a774a892425708a2304

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11741924>