

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10938152
ID verze:	11771084
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	24.02.2020 14:51:02
Zveřejňující subjekt:	Město Svitavy (6jrbphg)
ID návazné smlouvy:	10589676
Email pro zaslání potvrzení:	miluse.nova@svitavy.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Svitavy
IČO:	00277444
Datová schránka:	6jrbphg
Adresa:	T. G. Masaryka 5/35, 56802 Svitavy, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - prodloužení termínů plnění na zhotovení a vypracování změny projektové dokumentace na stavbu Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu, Svitavy
Datum uzavření:	24.02.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	21/2020
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
IČO:	47450347
Datová schránka:	atunyjm
Adresa:	Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 50003, Hradec Králové
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek1.doc

68.5 kB, 24.02.2020 14:52:13

a7e699004b4f9f7448fbe3f9e3726f2c1b3da5cd0a53a808fd1cfe939a1a7ca2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11771084>