

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	1106537
ID verze:	1177965
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.02.2017 13:36:46
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	241713
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	OIN-OVZ
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu z důvodu delšího času trvání odsouhlasení dílčí části díla
Datum uzavření:	31.01.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	605/2016/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	G G ARCHICO a.s.
IČO:	46994432
Datová schránka:	yd77gnq
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.1291, Zelené náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2016\_0605\_OIN\_dod.1\_RS.pdf

133.46 kB, 03.02.2017 13:37:52

7484622d6aa8f84d0696d17a134e84a3eed5f278d2124bdfafe00d88d53988b4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1177965>