

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7979851
ID verze:	11817136
Číslo verze:	4
Datum a čas zveřejnění:	28.02.2020 06:25:36
Zveřejňující subjekt:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (upjeuej)
ID návazné smlouvy:	5876591
Email pro zaslání potvrzení:	vinklerova@bnzlin.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
IČO:	27661989
Datová schránka:	upjeuej
Adresa:	Havlíčkovo nábřeží 600, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - veřejná zakázka - Stavební úpravy Centrálního příjmu v 1. NP budovy č. 23
Datum uzavření:	27.03.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	18013
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-60 078,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	RAPOS, spol. s r.o.
IČO:	25504487
Datová schránka:	9a2wcqc
Adresa:	Palackého 529, Všetuly, 76901, Holešov
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

RAPOS KNTB Zlín Dodatek č. 2 Centrální příjem bud 23.docx

21.78 kB, 29.03.2019 08:23:30

3314e89b8cca89a17a0107d82ea032d3950472fc22baa47a58d22e75eb345486

Příloha Dod.č.2 - KNTB a.s. - Budova 23 - Stavební úpravy Centrálního příjmu v 1. NP - Rekapitulace VCP k dodatku č.2.pdf

431.87 kB, 29.03.2019 08:23:30

bf0bea6e8b16f414cfc2a03d83fede8be67265ab6167e39bb587d94eeaa18121

Příloha Dod.č.2b- KNTB a.s. - Budova 23 - Stavební úpravy Centrálního příjmu v 1. NP - Rekapitulace VCP k dodatku č.2.pdf

193.53 kB, 29.03.2019 08:23:30

c125ea3e946c1ad420d09274439d899803879776759f8e95f84fac51ef804abb

Příloha Dod.č.2a Budova 23 - Stavební úpravy Centrálního příjmu v 1. NP - Rekapitulace VCP k dodatku č.2.pdf

178.12 kB, 29.03.2019 08:23:30

db5cb7a12a0aa3f079cfaa4f8fff6d5f1d702ff1390b791f81096d32236362a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11817136>