

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	11099288
ID verze:	11942820
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.03.2020 09:09:12
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	7050423
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
IČO:	72050250
Datová schránka:	ndihp32
Adresa:	Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OVZ
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna doby plnění
Datum uzavření:	25.02.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	909012978.00.004 / KRPE-84744/ČJ-2018-1700VZ/D4
Podpisující osoba:	Renata Kaňková
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KEMOstav s.r.o.
IČO:	06041167
Datová schránka:	cauhtrr
Adresa:	Lidická 700/19, Brno 2, 602 00, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

an 84744 Dodatek 4 zatepleni OOP Lanskroun.pdf
565.58 kB, 12.03.2020 09:09:49
d0fc0b007602b958bebd476664e94ef96133d78003ee6479b571511b59ade2e8

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11942820>