

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	11214544
ID verze:	12063392
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.03.2020 10:53:27
Zveřejňující subjekt:	Státní pozemkový úřad (z49per3)
ID návazné smlouvy:	1113397
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.spucr@ezak.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Státní pozemkový úřad
IČO:	01312774
Datová schránka:	z49per3
Adresa:	Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	KPÚ pro Ústecký kraj
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprť, změna termínů
Datum uzavření:	27.03.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	103-2017-508101/5
Podepisující osoba:	UL-VZ
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: INGEOS spol. s r.o.  
IČO: 27331083  
Datová schránka:  
Adresa: Masarykova třída 2462/55, 41501 Teplice  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Dodatek\_5\_SoD\_KoPU\_Skupice\_u\_Postoloprť\_včetně\_přilohy\_anonymizovaný.pdf  
177.21 kB, 27.03.2020 10:54:48  
458fad4ac01e6d028d0fc41bced2da4b56d71386fe1db53ade96b6ad94030879

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12063392>