

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10381864
ID verze:	12627052
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	14.05.2020 13:53:56
Zveřejňující subjekt:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. (uk9gx2j)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
IČO:	49451871
Datová schránka:	uk9gx2j
Adresa:	Kojetínská 3666/64, 76701 Kroměříž, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna technického provedení - "Holešov, Za Drahou - vodovodní přivaděč DN 400"
Datum uzavření:	06.05.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	INV1800018
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	10 919 629,58 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	TALPA - RPF, s.r.o.
IČO:	64615391
Datová schránka:	8pr58v7
Adresa:	Holvekova 645/36, Kunčičky, 71800, Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	Dodatek ke smlouvě o dílo

Přílohy:

SoD BT-1768-19 „Holešov, Za Drahou - vodovodní přivaděč DN 400“.pdf

391.17 kB, 19.12.2019 12:22:03

cf34feef72e9955199e0d954481323a41765fa0a5bcffe8736589d3d963d8174

Položkový rozpočet.pdf

640.21 kB, 19.12.2019 12:22:03

4d1725be74c84b2530799360baa3023445a7ec0fb0f96ed72f1d75a6a44a47b1

Harmonogram.pdf

217.95 kB, 19.12.2019 12:22:03

6cbc503449396fcb4c105a8f48314261f0aa9be4ee4d41b3859ccb0928a91e5a

Dodatek č. 1.pdf

276.07 kB, 14.05.2020 13:54:37

6df528987f714bb2526cfaa1014c0219ce7b26546893a4d06f0338062d8cfdaa

Změnový položkový rozpočet.pdf

840.33 kB, 14.05.2020 13:54:37

d7f5701aec8978cd4914431329f372c5e73013da8504a3e4b38edd9022f398c9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12627052>