

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	11885784
ID verze:	12762796
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.05.2020 10:01:33
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	7274819
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Masarykovo náměstí č. p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu dokončení PD z důvodu průtahů při stavební řízení
Datum uzavření:	22.05.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	5/1S/2019/dodatek č. 2
Podpisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. Adolf Jebavý
IČO:	64313743
Datová schránka:	sb7h2pt
Adresa:	Gorkého č. p. 59/9, Veveří, 60200 Brno 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2019_0005_OIN_dod.2_RS.pdf

573.43 kB, 26.05.2020 10:02:32

70b4dfd84bf79f49c0f1b3972b23ce4e8e57a8e1c57b53a82c7ecdc275dab0dc

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12762796>