

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	11992484
ID verze:	12875476
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.06.2020 12:51:28
Zveřejňující subjekt:	Město Bučovice (td3be8p)
ID návazné smlouvy:	10020744
Email pro zaslání potvrzení:	crs@bucovice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Bučovice
IČO:	00291676
Datová schránka:	td3be8p
Adresa:	Jiráskova č.p. 502, 68501 Bučovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor územního plánování, rozvoje a investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení termínu dokončení díla - Rekonstrukce chodníku ul. Slunná
Datum uzavření:	02.06.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	285/2019/dodatek č. 1
Podpisující osoba:	Horák Jiří, PhDr., Ph.D.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MALDREV s.r.o.
IČO:	25570501
Datová schránka:	9tnjwk2
Adresa:	Divoky č.p. 54, 76802 Zdounky
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_č._1_-_MALDREV_-Chodník_Slunná_-_z.pdf
63.89 kB, 04.06.2020 12:52:27
ea75f1d1e2ffb4ae39786268a26e0dd2a418fcf76fc5c9ac7aaf9f3aa06541d5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12875476>