

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12028200
ID verze:	12912924
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.06.2020 16:37:17
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Třinec (4anbqsj)
ID návazné smlouvy:	6072699
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.trinec@ezak.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	statutární město Třinec
IČO:	00297313
Datová schránka:	4anbqsj
Adresa:	Jablunkovská 160, Třinec - Staré Město, 739 61
Útvar / Odbor / Org. složka:	Registr smluv
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Posunutí termínu dokončení díla
Datum uzavření:	04.06.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2018/02/069/Li/D4
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	25 526 380,30 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: COLAS CZ, a.s.  
IČO: 26177005  
Datová schránka:  
Adresa: Ke kličovu 9, 190 00 Praha 9  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: MVEX stavby s.r.o.  
IČO: 03997286  
Datová schránka:  
Adresa: Selská 50, 739 25 Sviadnov  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

2018-02-069-Li-D4.pdf  
981.34 kB, 08.06.2020 16:38:35  
392689d9f2187274c8ce67f6601bcd813df5a98a879704ca454778017b2ec579

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12912924>