

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12147836
ID verze:	13038516
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.06.2020 21:30:56
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	8400335
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení doby plnění.
Datum uzavření:	09.06.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.2 k 197/2019
Podpisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	24 347 044,00 CZK

### Smluvní strany:

Název:	MV BAU, s.r.o.
IČO:	02376351
Datová schránka:	fkv6a96
Adresa:	Praha 10, Počernická 3104/27, 10000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

234.22 kB, 19.06.2020 21:32:05

a5900660f40dc7156c14bd7ba39754c1154484f274549b0d752955286fbaafad

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13038516>